Non	nbre del proyecto	DanceSchedueler	Avance de Entregas	66%	Actividades y Entregables	39/65 completadas
				~ .		
√	Fecha de Entrega	Tipo	Estado	% Avance	Descripción	Validación
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Requisitos Funcionales	¿Cada requisito funcional tiene un identificador único?
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Requisitos Funcionales	lenguaje claro y conciso, evitando ՀՏԵ ոа սեր ուներ այրի միջի և և և այր
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Requisitos Funcionales	<u>requisito</u>
<u>####</u>	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Requisitos Funcionales	los requisitos funcionales y los casos de
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Requisitos No Funcionales	<u>z.se nan uemnido เงิร requisitos ue</u> <u>rendimiento, seguridad, usabilidad y otros</u>
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	100%	Requisitos No Funcionales	¿Estos requisitos son medibles y verificables?
<u>####</u>	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Casos de Uso	con el sistema están claramente
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Casos de Uso	<u>zus escenanos de éxino y macaso estan</u> <u>completamente descritos?</u>
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	100%	Casos de Uso	precisas?
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Diagramas de Clases</u>	dominio del problema de manera
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Diagramas de Clases</u>	<u>/_Las relaciones ena e clases (asociacion, herencia, agregación) son correctas y </u>
<u>####</u>	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Diagramas de Clases</u>	¿Los atributos y métodos de cada clase son relevantes y suficientes?
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	100%	Diagrama de Paquetes	¿Los paquetes agrupan las clases de manera lógica y coherente?
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Diagrama de Paquetes	¿Las dependencias entre paquetes están bien definidas?
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Diagrama de Despliegue	¿Los nodos y artefactos del sistema están representados de forma correcta?
<u>####</u>	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Diagrama de Despliegue	¿Las comunicaciones entre los nodos están claramente definidas?

_						
<u>####</u>	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Diagrama de Despliegue	¿Se tiene en cuanta el servicio de moviles en el diagrama ?
####	11/09/2024	Documentación Técnica	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Diagrama de Objetos	¿Los objetos representan instancias concretas de las clases?
####	11/09/2024	Documentación Técnica	Terminado	100%	Diagrama de Objetos	¿Las relaciones entre objetos son
####	11/09/2024	Interfaces Gráficas	Terminado	100%	Mockups	consistentes con el diagrama de clases? ¿La interfaz de usuario es intuitiva y fácil
<u> </u>	11/03/2024	<u>interfaces Grancas</u>	<u>reminado</u>	10070	<u>шоскирэ</u>	de usar?
####	<u>11/09/2024</u>	Interfaces Gráficas	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Mockups</u>	¿Los elementos visuales son consistentes con la guía de estilo?
<u>####</u>	11/09/2024	Interfaces Gráficas	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Mockups</u>	¿La jerarquía de información es clara?
####	11/09/2024	Interfaces Gráficas	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Wireframes</u>	¿La estructura de la interfaz está bien definida?
####	11/09/2024	Interfaces Gráficas	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Wireframes</u>	¿Los elementos de la interfaz están ubicados de forma lógica? ¿La navegación entre las pantanas es
####	11/09/2024	Interfaces Gráficas	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Wireframes</u>	∠∟a navegacion entre las pantanas es fluida?
####	11/09/2024	Interfaces Gráficas	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Prototipos</u>	¿El prototipo refleja fielmente los mockups y wireframes?
####	11/09/2024	Interfaces Gráficas	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Prototipos</u>	¿La funcionalidad del prototipo cumple con los requisitos funcionales?
####	11/09/2024	Interfaces Gráficas	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	<u>Prototipos</u>	¿La experiencia del usuario es positiva?
####	12/09/2024	Interfaces Gráficas	En proceso	50%	Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS)	¿Los elementos de la interfaz están ubicados de forma lógica?
####	13/09/2024	Interfaces Gráficas	En proceso	50%	Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS)	¿La estructura de la interfaz está bien definida?
####	14/09/2024	Interfaces Gráficas	En proceso	50%	Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS)	¿La funcionalidad del prototipo cumple con los requisitos funcionales?
####	15/09/2024	Interfaces Gráficas	Sin Iniciar	0%	Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS)	¿La experiencia del usuario es positiva?
####	11/09/2024	<u>Codificación</u>	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Codificación del Prototipo (HTML y CSS)	<u>válida?</u>
####	11/09/2024	<u>Codificación</u>	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Codificación del Prototipo (HTML y CSS)	¿Los elementos HTML se utilizan correctamente?
####	11/09/2024	<u>Codificación</u>	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Codificación del Prototipo (HTML y CSS)	¿El código HTML es limpio y legible?
####	11/09/2024	<u>Codificación</u>	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Codificación del Prototipo (HTML y CSS)	¿El estilo visual es consistente con los mockups y wireframes?
####	11/09/2024	<u>Codificación</u>	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Codificación del Prototipo (HTML y CSS)	¿El código CSS es modular y reutilizable?
					<u> </u>	

####	11/09/2024	<u>Codificación</u>	<u>Terminado</u>	<u>100%</u>	Codificación del Prototipo (HTML y CSS)	¿El CSS está optimizado para el rendimiento?
####	11/09/2024	Codificación	En proceso	50%	Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS)	¿El CSS está optimizado para el rendimiento?
####	12/09/2024	Codificación	En proceso	50%	Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS)	¿El código HTML es limpio y legible?
####	13/09/2024	Codificación	En proceso	50%	Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS)	¿Los elementos HTML se utilizan correctamente?
####	14/09/2024	Codificación	En proceso	50%	Codificación del Prototipo en estado movil (HTML y CSS)	∠La estructura del minic es semantica y válida?
####	11/09/2024	Pruebas	Sin Iniciar	0%	Plan de Pruebas	¿Se ha elaborado un plan de pruebas detallado que cubra todos los requisitos? ટુંગ્લ માત્રા પેલામાંઘળ ાંગ્ડ પાંગું પેલ pruebas
####	11/09/2024	Pruebas	Sin Iniciar	0%	Plan de Pruebas	(funcionales, no funcionales, de integración,
####	11/09/2024	Pruebas	Sin Iniciar	0%	Plan de Pruebas	¿Se han identificado los criterios de aceptación para cada prueba?
####	11/09/2024	Pruebas	Sin Iniciar	0%	Casos de Prueba	¿Los casos de prueba se derivan directamente de los requisitos?
####	11/09/2024	Pruebas	Sin Iniciar	0%	Casos de Prueba	¿Los casos de prueba son claros, concisos y ejecutables? રુક મતા પ્રવામાંથળ છેડ પ્રવારક પ્રવૃદ્ધાવાન
####	11/09/2024	Pruebas	Sin Iniciar	0%	Casos de Prueba	necesarios?
####	11/09/2024	Pruebas	Sin Iniciar	0%	Escenarios de Prueba	¿Se han identificado los escenarios de prueba positivos y negativos?
####	11/09/2024	Pruebas	Sin Iniciar	0%	Escenarios de Prueba	¿Se han considerado las condiciones de borde y los casos límite?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Código Fuente	¿El código fuente cumple con las normas de calidad y estilo?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Código Fuente	дехівіе una auecuauá uocumentacion dei código?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Código Fuente	¿Se han utilizado comentarios para explicar las secciones complejas del código?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Base de Datos	¿La estructura de la base de datos se ajusta a los requisitos?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Base de Datos	¿Los datos se almacenan de forma segura y eficiente?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Interfaces de Usuario	¿Los datos se almacenan de forma segura y eficiente?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Interfaces de Usuario	¿Cumplen con los estándares de usabilidad?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Integraciones	¿Las integraciones con otros sistemas funcionan correctamente?

####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Integraciones	¿Se han manejado adecuadamente los errores y excepciones en las integraciones?
####	11/09/2024	Implementación	Sin Iniciar	0%	Integraciones	datos?

Tarea	Prioridad	Propietario	Estado	Fecha de inicio
	P0		No iniciada	
	P1		En curso	
	P2		Bloqueada	
	P3		Completada	

Fecha de finalización	Hito	Distribuible	Notas

Objetivos	Trimestre	Asignado
Nombre proyecto - Objetivo general - Objetivos especí-ficos - Planteamiento del problema y pregunta problema - Alcance del proyecto - Justificación	Т1	
En el proyecto se evidencian la elaboración del mapa de procesos que implica el sistema de información (BPMN del proceso de pegocio, no del aplicativo a desarrollar)	T1	
En el proyecto se evidencian técnicas de recolección de información y análisis de resultados estadística descriptiva (Si anlica, dependiendo de la técnica a usar).	T1	
En el proyecto se evidencian los requerimientos funcionales y no funcionales usando historias de usuario (Scrum)	T1	
En el proyecto se evidencia el diagrama de casos de uso y documentación de casos de uso (formato de casos de uso extendido) de acuerdo con el refinamiento de requisitos.	Т1	
En el proyecto se evidencia validación de requerimientos (Realización de un prototipo usando mockups o wireframes)	T1	
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones	T1	
En el proyecto se evidencian formatos de fichas técnicas, estimación de costos de software-hardware, análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa.	T2	team
Se evidencia el diagrama de clases del proyecto donde se ven las clases y relaciones usando el estándar UML 2.4.1 o superior	T2	Miguel Montaño
En el proyecto se evidencia la realización del diagrama de despliegue usando el estándar UML 2.4.1 o superior	T2	Miguel Montaño
Elaborar el prototipo navegable del software (Html - CSS)	T2	team
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones	T2	team
En el proyecto evidencia la construcción de la base de datos usando Schema Validation (MongoDB)	Т3	
En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos a través	Т3	
de MongoDB CRUD Operations y aggregations. Dentro del esquema de seguridad de la Base de Datos se observa que el password o contraseñas contemplan encriptación de datos. Igualmente se evidencia la práctica de seguridad a los datos	Т3	
Se evidencia en el proyecto la realización del FrontEnd, utilizando un Framework como Bootstrap, Materialize, etc; con conexión a la base de datos y codificación de los requisitos en un 50%, de acuerdo con el diseño establecido en el prototipo y	Т3	
En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST agregando seguridad.	Т3	
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través	Т3	
del sistema de control de versiones En el proyecto se evidencia que el front end web consuma la API REST (Angular, Vue.js, react u otros), con un avance del 80% de la codificación	T4	
En el proyecto se evidencia el consumo de la API Rest con aplicaciones móviles.	T4	
En el proyecto se evidencia la implementación de la API REST documentada (swagger u otra herramienta).	T4	

En el proyecto se evidencia la aplicación de algún modelo de calidad.	Т4
En el proyecto móvil se evidencia la aplicación de una metodología ágil. (Historias de Usuario, roles, sprints, Backlog, etc)	Т4
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones	Т4
En el proyecto se evidencia el desarrollo de la codificación al 100%	Т5
En el proyecto se evidencia que se haya usado alguna técnica de pruebas de software.	T5
En el proyecto se evidencia un plan de instalación, plan de respaldo, plan de migración y capacitación.	Т5
En el proyecto se evidencian manuales de instalación, técnico y de usuario.	Т5
En el proyecto se evidencia el despliegue del aplicativo según el diseño de la arquitectura en UML (Diagrama de despliegue o Diagrama de arquitectura de nube).	Т5
En el proyecto se evidencian las entregas del trimestre a través del sistema de control de versiones	T5

Estado	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Hito	Notas
TERMINADO	5/04/2024			
TERMINADO	8/07/2024	21/09/2024	1	
TERMINADO	8/07/2024	21/09/2024	1	
TERMINADO TERMINADO	8/07/2024 8/07/2024	21/09/2024	1	
TERMINADO	8/07/2024	21/09/2024	1	